

26.06.2023 r.
spotkanie z inicjatywy
Andrzeja Kuliga, I Zastępcy
Prezydenta Miasta Krakowa
z Mieszkańcami Dzielnicy VII Zwierzyniec
dotyczące
Programu Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)

Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XCIV/2464/18
z dnia 7 lutego 2018 roku
przyjęła zasady realizacji
budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Miejskiej Kraków
pn. ***Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)***

realizowanego
przez
Wodociągi Miasta Krakowa S.A.



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Cel programu

Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)

- ✓ uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, skutkujące likwidacją szamb
 - ✓ eliminacja źródeł zanieczyszczenia wód gruntowych
 - ✓ minimalizacja obciążeń finansowych mieszkańców związanych z gromadzeniem i utylizacją nieczystości ciekłych
- ✓ osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie możliwie największej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Hierarchizacja zadań w ramach *Programu Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS)*

oparta jest w szczególności na:

- ✓ preferowaniu przedsięwzięć, których realizacja spowoduje podłączenie jak największej liczby mieszkańców (wskaźnik koncentracji)
- ✓ zapewnieniu koordynacji z innymi zadaniami
- ✓ stopniu przygotowania zadania do realizacji

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zrealizowały w latach 2018-2022 w ramach BIS

315 zadań inwestycyjnych BIS
w tym
60% kanalizacja i 40% woda

90 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

184 mln PLN

Co Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zrobiły w ramach BIS dla Dzielnicy VII Zwierzyniec w latach 2018 – 2022?

Rok	SIEĆ WODOCIĄGOWA			SIEĆ KANALIZACYJNA		
	Liczba zadań	Łączna długość wykonanej sieci [mb]	Poniesione nakłady inwestycyjne netto [zł]	Liczba zadań	Łączna długość wykonanej sieci [mb]	Poniesione nakłady inwestycyjne netto [zł]
2018	3	778	500 750	3	999	1 308 570
2019	5	1 027	721 530	6	969,5	1 816 670
2020	-	-	-	2	243,5	817 940
2021	1	201	158 000	-	-	-
2022	1	33	51 000	1	335	813 000
2018-2022	10	2 039	1 431 280	12	2 547	4 756 180

Zadania zrealizowano m.in. w ulicach: Fabijańskich, Korzeniowskiego, Ks. Józefa, Orla, Niemena, Olchowa, Kasprzyckiego, Kamedulska, Morelowa, Emaus, Sokola, Kaszubska, Dworna, Rzepichy, Olchowa, Zakręt, Bażancia, Daleka, Olszanicka, Królowej Jadwigi

Co Mieszkaniec Krakowa powinien zrobić, by przystąpić do *Programu BIS*?

1. Przygotować wniosek wg wzoru

2. Złożyć wniosek do właściwej obszarowo Rady Dzielnicy

3. Rada Dzielnicy opiniuje wniosek i przekazuje do WMK S.A.

Wzór wniosku o przystąpienie do *Programu BIS*

Kraków, dnia

Rada i Zarząd Dzielnicy
(właściwa terenowo Rada Dzielnicy)

Wnioskodawca

Adres

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa uchwały nr XCIV/2464/18 w dniu 07.02.2018 r. w sprawie realizacji programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. *Budowa Infrastruktury Sanitarnej*, polegającego na budowie sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem przyłącza, zwracam się z wnioskiem o rozbudowę sieci w ulicy..... oraz umożliwienie przyłączenia mojego budynku nr...../mojej nieruchomości*, działka nr przy ul., w Krakowie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej*.

*niepotrzebne skreślić

Podpis wnioskodawcy

**Wodociągi Miasta Krakowa S.A.
dla Dzielnicy VII Zwierzyniec
w latach 2014-2022 zrealizowały:**

10 km sieci wodociągowej

8,7 km sieci kanalizacyjnej

18,7 km sieci

za 30,6 mln PLN

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec realizacja w roku 2023:

Wodociąg

ul. Królowej Jadwigi (od ul. Jesionowej do ul. Robla) – 100%

ul. 28 Lipca 1943 r. i ul. Starowolska – 100%

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec realizacja w roku 2023:

Kanalizacja

ul. Królowej Jadwigi (od ul. Jesionowej do ul. Robla) – 100%

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec w roku 2023 jeszcze zrealizujemy:

Wodociąg:

ul. Bodziszkowa – realizacja od lipiec/sierpień 2023 r.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec projektowanie w ulicach:

Wodociąg

**Starowska(PNB), Podkamyk i Jadwigi Majówny(PNB),
Korzeniaka(PNB), Rybna-Do Przystani(PNB),
ul. Powstania Styczniowego etap I, II (PNB), Tatarska(PNB), Podłużna i Pylina (PNB),
Księcia Józefa etap I i II, Księcia Józefa i Mirowska, Okrąg,
Kukułcza, al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, al. Żubrowa,
Nasza, Skargi, Borowego, Kaszubska boczna, Olszanicka (odc. od ul. Majówny)**

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec projektowanie w ulicach:

Kanalizacja

**Krucza (PNB), Zakliki z Mydlnik i Podłużna (PNB),
Powstania Styczniowego, Pylna (od budynku 52 do budynku 66),
Podłużna boczna, Nasza**

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów zrealizowały:

2019 maj: WMK S.A. rozpoczęły prace projektowe związane z ustaleniem najbardziej optymalnej trasy dla sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym pod względem technicznym, technologicznym i wysokościowym. WMK S.A. musiały uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego, obszar pod inwestycję nie był objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2019 wrzesień: WMK S.A. złożyły wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa.

2019 grudzień: Prezydent Miasta Krakowa decyzją ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów zrealizowały:

2020 styczeń/luty: Właściciele nieruchomości wchodzące w obszar wyznaczony granicami decyzji złożyli odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

2020 marzec: Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji

Uzyskanie przez WMK S.A. ostatecznej i prawomocnej decyzji ULICP umożliwiło rozpoczęcie kolejnego etapu prac projektowych, tj. zaprojektowanie konkretnej trasy dla sieci w działkach prywatnych oraz rozpoczęcie projektowania pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów zrealizowały:

2020 marzec: WMK S.A. rozpoczęły proces pozyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości. Pozyskiwanie stosownych zgód rozpoczęło się w okresie, kiedy na terenie kraju został wprowadzony stan epidemii (wirus SARS-CoV-2), który uniemożliwił bezpośredni kontakt z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania akceptacji trasy dla sieci i podpisania przez nich stosownych oświadczeń, a następnie ustanowienie służebności przesyłu w drodze aktu notarialnego

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów zrealizowały:

2020 – 2022: w tym trudnym okresie projektanci podejmowali próby kontaktu z Właścicielami nieruchomości celem uzgodnienia przebiegu sieci w działkach prywatnych. Przebieg ten na poszczególnych odcinkach był wielokrotnie zmieniany przez właścicieli, co wymuszało wielokrotne zmiany projektowanej trasy w obrębie jednej lub kilku działek. Ostatecznie sieć i pompownia wraz z rurociągiem tłocznym została zaprojektowana w 9 działkach

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec

ul. Powstania Styczniowego, Szaserów sieć wodociągowa i kanalizacyjna

przebudowa wody 300mm L=239m (PNB)

przebudowa wody 300mm L=183m (PNB)

budowa pompowni przy ul. Szaserów/Powstania Styczniowego
z rurociągiem tłocznym wzdłuż ulicy Powstania Styczniowego

w kierunku ulicy Jantarowej 110PE L=261m

kanalizacji sanitarnej 250mm L=2m

kanały grawitacyjne 300mm L=833m

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego – etap I

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstania Styczniowego
(od budynku 16 do rejonu budynku 2c)

2021 październik decyzja Zarządu Dróg Miasta Krakowa

2022 luty uzgodnienie ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

2022 marzec opinia DUŚ (decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych)

2022 maj uzgodnienie projektu w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa

2022 lipiec uzgodnienie dokumentacji projektowej w WMK S.A.

2022 lipiec wniosek o zgłoszenie budowy

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego – etap II

**Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Powstania Styczniowego
(od budynku 2c do budynku 2m)**

2022 marzec decyzja Zarządu Dróg Miasta Krakowa

2022 marzec uzgodnienie ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

2022 marzec opinia DUŚ (decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych)

2022 czerwiec uzgodnienie projektu w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa

2022 lipiec uzgodnienie dokumentacji projektowej w WMK S.A.

2022 lipiec wniosek o zgłoszenie budowy

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłoczego wraz z odcinkiem rozprężnym grawitacyjnym i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szaserów i Powstania Styczniowego wraz z budową pompowni ścieków ul. Szaserów

2021 sierpień decyzja Zarząd Dróg Miasta Krakowa

2022 luty uzgodnienie ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)

2022 marzec zgoda na wejście w teren działek drogowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa

2022 sierpień uzgodnienie zjazdu do pompowni

2022 wrzesień projekt odtworzenia nawierzchni

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłoczego wraz z odcinkiem rozprężnym grawitacyjnym i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Szaserów i Powstania Styczniowego wraz z budową pompowni ścieków ul. Szaserów

2022 grudzień opinia DUŚ (decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych)

2023 luty uzgodnienie WMK S.A pompowni wraz z rurociągiem tłoczonym

2023 luty uzgodnienie WMK S.A sieci kanalizacji sanitarnej

wnioski o zgłoszenie budowy dla pompowni wraz rurociągiem tłoczonym i dla kanalizacji sanitarnej zostaną złożone niezwłocznie

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec

ul. Powstania Styczniowego, Szaserów

2023 czerwiec: uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości w gruncie których posadowiona będzie sieć kanalizacyjna i pompownia

9 działek:

7 działek prywatnych – zgody właścicieli (7 z 7),
czekają na uzgodnienia z Mieszkańcami służebności przesyłu (4 z 7)

2 działki Gminy Miejskiej Kraków – uzgodnienia w finalnej fazie

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. dla Dzielnicy VII Zwierzyniec ul. Powstania Styczniowego, Szaserów

Zgodnie z decyzją ZDMK należy zapewnić koordynację realizacyjną odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz przebudowie sieci wodociągowej, co oznacza iż realizacja etapu I i etapu II nastąpi równocześnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni

Szacowany koszt realizacji inwestycji to 3,5 mln PLN

Wszelkie materiały i treści przedstawione w niniejszej prezentacji są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U.2021 poz.1062 t.j. z późn. zm.).

Rozpowszechnianie tych materiałów i treści w całości lub w części na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z ich utrwalaniem, zwielokrotnianiem, kopiowaniem, przetwarzaniem bez zgody autora **jest zabronione.**



WODOCIĄGI Miasta Krakowa

